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Gerencia Municipal
RESOLUCION GERENCIAL N° 038-2024-MDNI-GM

Nuevo Imperial, 26 de abril de 2024

EL. GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

VISTO: El Informe N°373-2024-MDNI/GDUR DE FECHA 26 de abril DE 2024 el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural de la MDNI, mediante el cual solicita aprobacion de la Liquidacion del CONTRATO N°006-
2023-GM-MDNI, para la EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADO “CONSTRUCCION DE PISTA Y
VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA 1,2Y3, JR CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y R
VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4 EN LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO
IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y
/ ‘ch\ AREAS VERDES, con CUI N°2523064", suscrito entre la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial y el

VXBY "% ONSORCIO “BELLAVISTA”, Y;
i A.;; ONSIDERANDO:
- Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la

Ley N°30305, Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con ef articulo II del Titulo Preliminar de
27972, Ley Organica de Municipalidades expresa que "Las muniapalidades provincia/es y distritales

{» ne®Ue€ el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; sefiala 209.1°. El contratista
presenta la liguidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados, dentro de
un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la

? obra, €l que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la cbra o de que la Ultima

: g‘f' décimo (1/10) del plazo vigente de e}ecumon de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
o ofemcad S guiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos,
4 m’;é;i’éi gxcluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias; 209.2.°
*Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida fa liquidacion formulada por el contratista la Entidad
se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando, observando, o efaborando otra, notificando al
contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.; 209.3.° En caso el
contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la
elaboracnén de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo
k}s gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
o renunme dentro de los quince (15) dfas siguientes; 209.4.°La liquidacién queda consentida o aprobada,
N segun corresponda, cuando, practxcada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del
R plazo establecido.;209.5. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta
" se pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera
aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidacion con las observaciones formd!adas (o)

Que mediante Resolucién de Alcaldia No. 111-2023-ALC/MDNI de fecha 28 de marzo del 2023,
se aprueba el Expediente Técnico denominado “CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR
BELLAVISTA CUADRA 1,2Y3, JR CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ
CUADRA 4 EN LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE
CAﬂETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES” CIL): No.
2523064,
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Que, con fecha 19 de junio del 2023 se firma el OTORGAMIENTO DE BUENA PRO al CONSORCIO
BELLAVISTA integrado por las empresas REPRESENTACIONES YIVAD EIRL con RUC N°20606469161 y
SERVIMIX-KIRA EIRL con RUC N°20600779401, con la Adjudicacion Simplificada N°002-2023-CS-MDNI
- Primera Convocatoria, con fecha 13 de julio del 2023.

Que, el 13 de julio del 2023 se firma el CONTRATO N°006-2023-GM-MDNI, para la EJECUCION
DE LA OBRA DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA
1,2Y3, JR CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4 EN LA
LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064",
entre el CONSORCIC BELLAVISTA, integrado por las empresas REPRESENTACIONES YIDAV EMPRESA
INDIVIDUAL DF RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC N°20606469161 y SERVIMIX-KIRA E.I.R.L, con
RUC N°20600779401, v la MUNICIPALIDAD DISTRITAL NUEVO IMPERIAL con RUC N°20148181544.

< .;L:T,;s Que, con fecha 04 de septiembre del 2023, se firma el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO para la
: } «wejecucion de la obra denominada: “CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA
5#\ UADRA 1,2Y3, IR (,ANETE JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4
monre®AL N LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,
& DEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES con CUL N°2523064.

Y )

Que, con fecha 31 de agosto del 2022, la parta suscriben el ACTA DE ACUERDO PARA EL INICIO

CONTRATO No. 006- 2022-MDNI/OBRAS, por causal de caso fortuito y fuerza mayor, para la

an de la obra denominada: “"CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA

AD 1,2Y3, JR CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4

‘;&iomg OCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,
R\;ﬁfﬁ’&& AMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064.

\@(’1 CARET®” Que, con fecha 05 de septiembre del 2023, se firma el ACTA DE INICIO DE OBRA denominada:
“CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA 1,2Y3, IR CANETE, IR
MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y IR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4 EN LA LOCALIDAD NUEVO
IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” META
2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064.

L ou S\é‘A'e.o;qeﬁb. 01, para ejecucién de la obra: "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA
CUADRA 1,2Y3, JR CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4

EN LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CARNETE,

DEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064.

 Que, mediante Resolucion de Gerencia Gerencial N° 098-2023-MDNI-GM de fecha 22 de
dtcigmbre del 2023, {a Entidad dispone declarar PROCEDENTE fa solicitud de ampliacién de plazo No.
» f‘ /’% 02 para ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA
- , CUADRA 1,2Y3, JR CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4
EN LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANEI’E
DEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES”, con CUI N°2523064.,
por el termino de (08) dias calendarios subrogando la fecha de culminacién de obra al 11 de noviembre
del 2023.

Que mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural No. 053-2023-GDUR/MSNI
de fecha 23 de noviembre del 2023, se conforma al COMITE DE RECEPCION de la obra:
“CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA 1,2Y3, IR CARET E, JR
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MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4 EN LA LOCALIDAD NUEVO
IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” META
2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064.

Que, con fecha 18 de diciembre de 2023, se realizé la suscripcion del ACTA DE OBSERVACIONES
DE OBRA de la obra denominada: “CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA
CUADRA 1,2Y3, IR CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4
EN LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUFVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTOQ DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064.

i Que, con fecha 29 de diciembre de 2023, se realizd la suscripcidon del ACTA DE RECEPCION DE
477 35, OBRA de Ia obra denominada: "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA
AR %‘% UADRA 1,2Y3, IR CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 ¥ 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4

(QERE %;\:\,m N LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,

3,:: . SAJEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064.
N 1

Que, mediante CARTA N°008-2024-JR.VS.NI-CCAING, de fecha 26 de febrero de 2024, la
ONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C. remite el INFORME N° 002-

S q/ -JS-ROMDLC/CCAING/VEREI?AS/JS, del Jefe de Supgrvisién Randy Omar Mendoza de la Cruz, en
N Vi hace ENTREGA DE LOS CALCULOS DE LIQUIDACION DE OBRA por parte de fa supervision de la
g gg ,g'i%z rrenominada: “CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA 1,2Y3,
Z, ‘ﬁz ETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4 EN LA LOCALIDAD
\ﬁ :;Aé 0O IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE

- MA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064.

Que, mediante CARTA N°002-2024-CONSORCIO BELLAVISTA de fecha 27 de febrero de 2024 el
CONSORCIO BELLAVISTA hace entrega de la LIQUIDACION DE OBRA denominada: “"CONSTRUCCION
... DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA 1, 2Y3, JR CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4

%@“N EVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS,
M\ES DINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064.

Que, mediante MEMORANDUM N°0317 - 2024 — OGA / MDNI, de la fecha 10 de abril del 2024,
la Oficina de General de Administracion y Finanzas remite el INFORME N°110 -2024-0OT-MDNI de fecha
09 de abril del 2024 suscrito por el Jefe de la Oficina de Tesoreria, quien hace llegar las Facturas emitidas
por ¢l proveedor Representaciones Yidav Empresa Individual de Responsabilidad Limitada de la obra:
“CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA 1,2Y3, JR CANETE, IR
MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4 EN LA LOCALIDAD NUEVO
“IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” META

2 VEREDAS SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064, para los efecto del contraste
eﬁmomsco correspondiente

4 y 7 Que, mediante Informe No. 118-2024-MDNI/SFOPLI/ESVM de fecha de acuse de recibido 25 de
£ abril del 2024, suscrito por el Ing. Valencia Medina Edgar Santos en su calidad de Sub Gerente de Obras
Piblicas y Liquidaciones de la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial, de un andlisis técnico,
cuantitativo y cualitativo remite la liquidacion de Contrato N°006-2023-GM-MDNI, para la ejecucién de
la obra; "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA 1,2Y3, JR CANETE,
JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4 EN LA LOCALIDAD NUEVO
IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CAﬁETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" META

2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES” CIU: No. 2523064.
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Que, en en virtud de evaluacidn técnica financiera se establece (i) MONTO CONTRACTUAL la
suma de /. 513,598.09 Soles; (i) MONTO AUTORIZADO de S/. 499,350.33 Soles (devenido por menores
Metrados por la suma de S/ 21, 141.12 Soles y de formula polinémica por la suma de S/. 6,893.36
Soles); (iii) No se considera mayores metrados, en virtud de que no se ha seguido el procedimiento
dispuesto en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ademas la supervision
de obra en los calculos de liquidacién de obra, no ha considerado dicho concepto (iv) No se considera
reconocimiento de intereses, al no acreditar que es injustificado y la supervision de obra en los calculos
de liquidacidn de obra, no ha considerado dicho concepto (v) Con un SALDO A CARGO de CERO SOLES
y un SALDO A FAVOR la suma de S/. 6,893.36 Soles por formula polindmica; (vi) Se establece la
devolucion de la suma de S/ 51,359.81, por la retencion de garantia de fiel cumplimiento.

Que, segin cuadro de liquidacion descrito lineas siguientes:

CUADRO N°0: RESUMEN DE LA HQUIDACION FINAL
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MONTO TOTAL FACTUADO ¥ PAGADD [CON 1GV) 5/ 402 ,455.97

SALDO % FAVOR DEL CONTRATISTA: §¢ 6,685.36

ADELANTO
3.1 CONCEDIDOS
Elactve sEv 5

14

32545

w

shetafioear 5 0.00
3.2 AMORUIADOS
Elastve

J;ll't\‘
S >’\ 518Y 54 -35,417.73
Y LyOERe %
ik by 4 51GY 5F -A8JLETD
 [GEREHCA H 3 5/1GY §F -10,395.52
'4m {chLén 5 .00
‘*{‘f\ S 331D0 A FAVOR DEL CONTRATISTA: 5/ 0.00
= 4 LAELTAS Y/O PENALIDAD
a1 AJUTORIZADG 5 800
4.2 DEECONTADD 5f 8.00
54100 A FAVOR DEL CONTRATISTA: 5/ 0.00

RETEMCION Y/Q GARANTIA DE HEL CUMPUMIENTD POR DEVOLVER

RETENTON POR BIEL CUMBLIMIEMTO

1 FONDG OFf GARAHTIA DE BEL CUNMPLIMIENTO 108 [Con i@Y) 5  EBL358.81

MONTO AUTORIZADO [CON IGVE S 51.350.81

gvzez_% ~-GM- MDNI para la EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADO “"CONSTRUCCION DE PISTA Y
mmeéREDA EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA 1,2Y3, IR CANETE JR MIRAMAR CUADRA4Y 5 Y IR

’E‘;m‘fﬁ&uﬁ/{m OR SALAS MELENDEZ CUADRA 4 EN LA LOCALIDAD NUEVQO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO
7 ‘IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y
AREAS VERDES, con CUI N°2523064, conforme a los extremos sefialado en el Informe No. 118-2024-
MDNI/SFOPLY/ de la Sub Gerente de Obras Pdblicas y Liquidaciones de la Municipalidad Distrital de
Nuevo Imperial.

. Que, con Informe N°170-2024-OGAJ-MDNI de fecha 26 de abril de 2024, la Jefe de la Oficina
' ; Generai de Asesoria Juridica, en el numeral 2.4 sefiald que, no advirtiéndose una controversia juridica
“es: pmc:ecieme la Aprobacion de Liquidacién de Contrato N°006-2023-GM-MDNI, para la ejecucién d ela
ébfja denominada: “CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA 1,2Y3,
‘JR‘CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4 EN LA LOCALIDAD

" NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE
LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINFLES Y AREAS VERDES, con CUI N°2523064, presentado por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a través del Informe N°373-2024-MDNIO/GDUR de fecha 26 de
abril de 2024. Concluyendo que: es PROCEDENTE APRORBAR la liquidacion de Contrato N°006-2023-
GM-MDNI, para ta ejecucion de fa obra denominada: : “"CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA)
JR BELLAVISTA CUADRA 1,2Y3, JR CANETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 JR VICTOR SALAS MELENDEZ
CUADRA 4 EN LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE
CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI

No2523064.

R
e

RG. N°o38-2024-MDNI-GM Pig. N°5 | 6



* @ho 3ol Bicentonavio de to Consolidaciin de nucstva Independencia, 4 de lo

Gerencia Municipal

Que, teniendo en consideracion lo manifestado por las areas técnica y legal de la entidad, en
los informes y documentos sustentatorios presentados y detallados en los parrafos anteriores para la
aprobacién de la Liquidacion de Obra, mencionada lineas supra.

Que, estando a lo expuesto, conforme al Articulo 209° del Reglamento de La lLey de
Contrataciones del Estado, mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, y en uso de las facultades
conferidas mediante Resolucion de Alcaldia N°339-2023-MDNI/ALC de fecha 27 de diciembre de 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidacion del Contrato N°006-2023-GM-MDNI para
la ejecucion de fa obra: “"CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR BELLAVISTA CUADRA
1,2Y3, IR CAﬁETE, JR MIRAMAR CUADRA 4 Y 5 Y JR VICTOR SALAS MELENDEZ CUADRA 4 EN LA
LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA” META 2: VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES” CIU: No. 2523064, el
mismo que establece una MONTO CONTRACTUAL la suma de S/. 513,598.09 Soles; un MONTO
AUTORIZADO de S/ 499 350.33 Soles (devenido por menores metrados la suma de S/ 21, 141.12 Soles)

ARTICULG SEGUNDG.- Se ESTABLECE un saldo a cargo de cero soles y un saldo a favor la
ntg Ide S/. 6,893.36 Soles por formula polindmica;

fiel cumplimiento a la contratista Consorcio BELLAVITA por el monto de S/. S/ 51,359.81, Soles, una
vez quede consentida la misma, seguin corresponda de conformidad a lo sefialado en el Art 149.1° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
o~ ARTICULO CUARTO.- No se considera el concepto de mayores metrados, en virtud de que no
I g,%%xa seguido el procedimiento dispuesto en el Art. 205° del Reglamento de fa Ley de Contrataciones
gg;g?' gxgméel stado, ademas la supervision de obra en los calculos de liquidacién de obra, no ha considerado
'g wuodcﬂc concepto; del mismo modo, también, no se considera reconocimiento de intereses, al no acreditar
que es injustificado y la supervisién de obra en los calculos de liquidacién de obra, no ha considerado

l dicho concepto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

a:,s“w:; Badwn
GERENTE MURICIPAL

A
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