Gerencia Municipal
RESOLUCION GERENCIAL N° 052-2024-MDNI-GM

Nuevo Imperial, 13 de mayo de 2024
ElL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

VISTO: El Informe N°423-2024-MDNI/GDUR de fecha 06 de mayo de 2024 el Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural de la MDNI, mediante el cual solicita aprobacién de la Liquidacién del CONTRATO N°009-2023-GM-
MDNI, para la ejecucion de la obra denominada: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA
ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE -

DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2458458, suscrito entre fa Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial y
el CONSORCIO SANTA JUANA, Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la Ley

N°30305, Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la 27972,

. Ley Organica de Municipalidades expresa que: "Las municipalidades provinciales y distritales son los érganos

y .. de gobierno local. Tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia’”

/ . La autonomia que la Constitucion establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de
“ ./ gobierno administrativo y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N°344-2018-EF gue deroga al Decreto Supremo N°350-2015-EF, sobre liquidacion de obra; sefiala:
209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos
A tallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
on o gjecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o de que
DESHRROLLO {5 Gltima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el eguivalente
;éuéi?v 45" un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde
e T gl dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus
propios calculos, excluyendo aquellos gue se encuentran sometidos a_un medio de solucién de
confroversias; 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liguidacion formulada
por el contratista la Entidad se pronuncia con calculos detallados, yva sea aprobando, observando,
o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los guince (15)
‘dias siguientes.; 209.3. En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad

ordena al supervisor o inspector la elaboracién de Ia liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto
en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes; 209.4. La liquidacién gueda
@%12;:0%& onsentida o aprobada, segin corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es
@ ‘@hservada por la otra dentro del plazo establecido.; 209.5. Cuando una de las partes observe la
sl CTA Ié idacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la
Lcs Oppservacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segiin corresponda, la liquidacion con las
YUMIDAGONEs _@hservaciones formuladas.
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Que, mediante Resolucion de Gerencia Desarrollo Urbano y Rural N°034-2023-GDUR/MDNI de fecha 26
de julio del 2023, se aprueba el Expediente Técnico denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL
- PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2458458, con un monto de S/ 472,401.69
(Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Uno con 69/100 Soles) incluye IGV, con precios al mes de julio
de 2023; con un plazo de ejecucion de (60) dias calendarios; ejecucion de Administracion Indirecta (Contrato)
y baio el sistema de contratacién de precios UNITARIOS.
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Que, con fecha 19 de setiembre del 2023, el Comité de Seleccién ADIUDICO LA BUENA PRO del
PROCESO DE ADIJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-CS-MDNI-1, para la contratacion de la Ejecucion de
la Obra denominada: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA
SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTQ DE LIMA”
con CUI N°2458458. ‘

Que, con fecha 11 de octubre del 2023 se suscribié el CONTRATO N°009-2023-GM-MDNI, entre la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL con RUC N°20148181544 y el CONSORCIO
SANTA JUANA, con su Representante Legal Comun, Jorge Antonio Gusukuma Otsuka, con DNI N°41132544,
integrado por CORPESCON PERU CONTRATISTAS GENERALRES E.IR.L. (RUC N°20609330482) y NYN
INGENIFROS CONTRATISTAS GENFRALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (RUC N°20556688843).

Que, con fecha 23 de octubre del 2023, se firma el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO para la e]ecuaon

de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE
VIVIENDA SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO
DE LIMA" con CUI N°2458458.

Que, con fecha 24 de octubre del 2023, las partes suscriben el ACTA DE INICIO DE OBRA de:
L “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA JUANA DEL
( N DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2458458.

Que, con fecha 20 de diciembre del 2023, se firma el ACTA DE RECEPCION DE OBRA denominada:
“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA JUANA DEL
DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2458458.

/Q{\STR’TAA Que, mediante CARTA N°002-2024-JAGO/RC/CS] de fecha 01 de febrero del 2024 el Consorcio Santa
ana remite la liquidacion técnica y financiera de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

| Sereyoly  PARALA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE
. Oian S SANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI 2458458,
% Ruqi- .

‘ff w‘\“@‘ Que, mediante CARTA N°043-2024-GDUR/MDNI de fecha 08 de marzo del 2024 la Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural solicita al Supervisor de Obra la evaluacién respectiva y pronunciamiento sobre la
liquidacién de Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA
SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” con
CUI N°2458458.

Que, mediante CARTA N°020-2024-RAZO-SUPERVISION-MDNI de fecha 13 de marzo del 2024 el
Supervisor de Obra remite el Informe de evaluacion de la liquidacion de Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL,
PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI 245845. DE LIMA” META 2: VEREDAS,
SARDINELES Y AREAS VERDES, con CUI N°2458458.

; c",g;‘ggss ANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” con

Que, mediane Informe N°076-2024-0T-MDNI de fecha 08 de marzo del 2024 el Jefe de Tesoreria remite
los comprobantes de pago de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA
ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI 2458458.

Que, mediante Informe N°067-2024-MDNI/SFOPLI/ESVM de fecha 22 de marzo de 2024, suscrito por
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el Ing. Valencia Medina Edgar Santos en su calidad de Sub Gerente de Obras Publicas y Liquidaciones de la
Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial, remite la Liquidacion de Contrato N°009-2023-GM-MDNI, para la
ejecucion de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA
SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA™ con
CUI 2458458, Que, en virtud de la evaluacion técnica financiera se establece (i) MONTO CONTRACTUAL la
surma de S/. 454,185.16 (Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cinco con 16/100 Soles),
incluye IGV; (i) MONTO AUTORIZADO de S/. 464,318.40 (Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos
Dieciocho con 40/100 Soles) y de (iii) REAJUSTE DE FORMULA POLINOMICA, por fecha de elaboracién del
Fxpediente Técnico (julio 2023) y por meses de ejecucion de obra (octubre y noviembre del 2023), por la
suma de S/. 10,133.24 (Diez Mil Ciento Treinta y Tres con 24/100 Soles), incluye IGV; (iiii) El monto pagado,
tal como se indica en el Informe N°080-2024-0T-MDNI, asciende al monto de S/ 454,185.16 (Cuatrocientos
Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cinco con 16/100 Soles), incluye IGV; (v) EL SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA, es igual al MONTO AUTORIZADO, menos el MONTO PAGADO, el cual asciende a la Suma de
$/.10,133.24 (Diez Mil Ciento Treinta y Tres con 24/100 Soles), incluye IGV, por el concepto de REAJUSTE
DE FORMULA POLINOMICA; (vi) La devolucién a favor del contratista, CONSORCIO SANTA JUANA asciende a
la suma de §/ 45, 418.52 (Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Dieciocho con 52/ 100 Soles) por el concepto
retencion de fiel cumplimiento, de acuerdo a lo indicado mediante Contrato de Obra N°009-2023-GM-MDNI,

.. clausula séptima: Garantias. Se detalla cuadro de liquidacion descrito lineas siguientes:

CUADRO N°01 : RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL

CONTRATO : N°009-2023-GM-MDNI

OBRA {"CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE
VIVIENDA SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL-PROVINCIA DE CANETE-
DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI 2458458,

PROCESO : ADJUDICACION SIMPLIFIC ADA N° 008-2023-C S-MDNI-1
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA JUANA

SUPERVIDOR : ARQ. ROBERTO ANDRES ZAMUDIO ORE

MONTO CONTRACTUAL

8/ 454,185.16

. C/IGV

MONTO CONTRACTUAL

(s/) 384,902.48 S/IGV

FECHA DE INEIO : 24 DE OCTUBRE DEL 2023
PLAZO CONTRACTUAL :60D.C
TERMINO REAL DE OBRA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

1.1 CONTRATO PRINCIPAL :

1.1.1 Contrato principal [Ejecucién de Obra){Con IGV): S/ 454,185,16
1.2 Adicional de Obra N°01: S/ 0.00
3) Deductivo de Obra N°01: s/ 0.00

eajuste de la formula polinomica (CON IGV): S/ 10,133.24

En Efectivo S/ 0.00

En Materailes S/ 0.00
1.2.3 interes por Retraso S/ 0.00
1.2.4 Penalidades S/ 0.00

MIONTO AUTORIZADO (CON 1GV): S/ 464,318.40
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2 PAGADO
2.1 VALORIZACIONES-CONTRAQTO PRINCIPAL
VALORIZACION DE OBRA N°01 s/ 59,817.04
VALORIZACION DE OBRA N°02 s/ 325,085.64
MONTO FACTURABLE SIN IGV 384,902.68
IGV (18%) 69,282.48
MONTO A FACTURAR 454,185.16

3 SALDO DE OBRA
3.1. MONTO AUTORIZADO (CON IGV}): 464,318.40
3.2. MONTO TOTAL FACTUADO Y PAGADO (CON IGV): 454,185.16
: SALDO DE OBRA (CON IGV): S/ 10,133.24

3 ADELANTO
3.1 CONCEDIDOS

Efectivo s/ 0.00
Materiales S/ 0.00
3.2 AMORTIZADOS
Efectivo S/ 0.00
Materiales S/ 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: S/ 0.00
4 MULTAS Y/O PENALIDAD
4.1 AUTORIZADO S/ 0.00
4.2 DESCONTADO S/ 0.00
SALDO A FAVOR DELCONTRATISTA: S/ 0.00
5 RETENCION Y/O GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR DEVOLVER
5.1 RETENCION POR FIEL CUIV 10% (Con IGV) S/ 45,418.52

MONTO AUTORIZADO (CON IGV): S/ 45,418.52

Que, mediante Informe N°356-2024-MDNI/GDUR de fecha 19 de abril del 2024 la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural solicita disponibilidad presupuestal por reajuste de la forma polinémica por el monto de S/ 10,
133.24 (diez mil ciento treinta y tres con 24/100).

Que, mediante el Informe N°130-2024-OGPPTI-GM/MDNI de fecha 25 de abril del 2024 la Oficina
eneral de Planeamiento, Presupuesto y Tecnologia de la Informacidn informa que NO se cuenta con
ponibilidad presupuestal para el pago de reajuste de formula polindmica por la suma de S/ 10, 133.24 (diez
r% ciento treinta y tres con 24/100).

Que, mediante Informe Legal N°15-2022-VALA-MDNI de fecha 26 de abril del 2024 el asesor legal
nforma que se ha cumplido con el procedimiento de tramite para los efectos del proceso de liquidacion.

Que, mediante Informe N°423-2024-MDNI-GDUR de fecha 06 de mayo del 2024 la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, concluye que, de la revision de la Liquidacion presentada por el contratista, con
opinién de la Supervision de obra se considera procedente APROBAR la Liguidacién de Obra
denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA
JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI
2458458, Asimismo, sefiald que, la Liauidacion Técnica Financiera se encuentra consentida y aprobada, por lo
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gue ha sido presentada dentro del plazo, del mismo modo, no ha sido observada por la Entidad dentro de los
60 dias calendarios posteriores, plazos establecidos por Ley; por Ultimo, se derive a la Oficina General de
Administracién y Finanzas, para que disponga su devolucion de la suma de S/ 45, 418.52 soles por concepto
de retencion por garantia de fiel cumplimiento.

Que, con Informe N°189-2024-0GAJ-MDNI de fecha 08 de mayo de 2024, la Jefe de la Oficina General
de Asesoria Juridica, en el numeral 2.4 sefialé que, no advirtiéndose una controversia juridica es procedente
la Aprobacion de Liquidacion de Contrato N°009-2023-GM-MDNI, para la ejecucion de la obra denominada:
“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA JUANA DEL
DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI 2458458,
presentado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a través del Informe N°423-2024-MDNI/GDUR de
fecha 06 de mayo de 2024. Concluyendo que: es PROCEDENTE APROBAR la liquidacién de Contrato N°009-
2023-GM-MDNI, para la ejecucion de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE
CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI 2458458.

Que, teniendo en consideracion lo manifestado por las éreas técnica y legal de la entidad, en los
informes y documentos sustentatorios presentados y detallados en los parrafos anteriores para la aprobacion
de la Liquidacion de Obra, mencionada lineas supra.

\S’TR'T‘;}’ ) Que, estando a lo expuesto, conforme al Articulo 209° del Reglamento de La Ley de Contrataclones del
%/7 OFso ’*" istado, mad:ante Decreto Supremo N°344-2018-EF, yenuso de las facultades conferidas mediante Resolucién

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidacion del Contrato N°009-2023-GM-MDNI para la ejecucion
de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA
JUANA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI
2458458, el mismo que establece una MONTO CONTRACTUAL ia suma de $/. 454,185.16 (Cuatrocientos
Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cinco con 16/100 Soles); un MONTO AUTORIZADO de S/.464,318.40
% (Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Dieciocho con 40/100 Soles) y SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA la suma de S/, 10,133.24 (Diez Mil Ciento Treinta y Tres con 24/100 Soles), incluye IGV, por
concepto de REAJUSTE DE FORMULA POLINOMICA.

ARTICULO SEGUNDO.- Se ESTABLECE un saldo a favor la suma de §/. 10,133.24 (Diez Mil Ciento
Treinta y Tres con 24/100 Soles), incluye IGV por formula polindmica;

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencla de Administracion y Finanzas de la Municipalidad
strital de Nuevo Imperial, la gestion de la devolucién por la Retencion de Garantia de fiel cumplimiento a la
niratista CONSORCIO SANTA JUANA por el monto de S/ 45, 418.52 (Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos
eciocho con 52/ 100 Soles), una vez quede consentida la misma, segln corresponda de conformidad a lo
efialado en el Art 149.1° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO CUARTO.- No se considera el concepto de mayores metrados, en virtud de que no se ha
seguido el procedimiento dispuesto en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
ademas la supervision de obra en los célculos de liquidacion de obra, no ha considerado dicho concepto; del
mismo modo, también, no se consndera reconocimiento de intereses, al no acreditar que es injustificado y la

supervision de obra en los calculos /de liquidacion E 0 a,\no ha considerado dicho concepto.
/
EGI’STRESE, COMB IQUI?SE Y CUMPLASE.
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