Gerencia Municipal
RESOLUCION GERENCIAL N.© 094-2024-MDNI-GM

Muevo Imperial, 01 de agosto de 2024
El GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

VISTO: B Carta N°011-2024/5IMS-RC de fecha 20 de mayo del 2024, Carta N°Q08-2024/ING.MPPD-
S0 de fecha 24 de mayo del 2024, Informe N®137-2024-MDNI/SGOPLI/MVS de fecha 17 de junio del
2024, Informe N°120-2024-MDNI/SGOPLI/MVS de fecha 12 de junio del 2024, Informe N°747-2024-
MONI/GDUR de fecha 24 de julio del 2024, Informe N°0266-2024-0GPPTI-GM/MDNI de fecha 30 de
jutio det 2024; Informe N773-2024-MDNI/GDUR de fecha 31 de julio del 2024; Informe N®327-2024-
1 OGAJ-MDNI de fecha 31 de julio del 2024; y,

.. 'CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articuto 194° de la Constitucion Politica del Perl, modificada por la
Ley N°30305, Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo 11 del Titulo Preliminar de
la 27972, Ley Orgénica de Municipalidades expresa que: "Las municipalidades provinciales y distritales
son los drganos de gobierno local, Tienen autonormia politica, econcmica y administrativa en los asuntos
de su competencia” La autonomia que la Constitucion establece para las municipalicdades, radica en la
acultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administracion, con sujecidn al ordenamiento
uridico,

, Que, conforme a lo previsto en el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

" Estado establece el PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA como sigue:
Articulp 209. Liguidacion del Contrate de Obra
2081, H coniratists presenta la liguidacion debidamente sustertada con fa documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el eguivaiente a un dédimo (1/10)

" del plazo vigente de ejecucion de la obra, el gue resuffe mayor, contadn desde el dia siguiente
de Iz recepcidn de Iz obva o de que la Ulfima controversia haya sido resuefta v consentida.
Dentro de fos sesenta (60) dias o & equivalente a un décimo (1710) del plazo vigente de
efecucldn de la obra, el que resufte mayor, contado desde ef dia siguiente de la recepcion de ila
obra, el supendisor ¢ inspactor presenia 8 la Entidad sus propios calculos, excluyendo aguellos
gue se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias.
200.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida ia fiquidacion formulada por ef
contratisia la Entidad se pronundla con calculos detalfados, ya sea gprobando, obsenvando, o
elaborando ofra, notificando al contratista para que este se promincie dentro de fos quince (15}
dias siguicrites.
209.3. En caso el contratista no presente la liguidacion en &f plazo provisto, la Entidsd ordena
&l supenisor o inspeclor fa elaboracidn de fa liguidacion debidamente sustentada en el plazo
previsio en ef nwmeral 208, 1, siendo los gastos & cargo del contratista. La Enticad notifics fa
liguidacion al contratista para que dste se pronuncie deniro de Jos quince (15) dias siguientes.
209.4. La liguidacidn queda consentida o aprobada, segin corresponds, cuando, practicada por
una de fas partes, no es observada por Ia otia dentio del plazo establecido.
209.5, Cuando una de las paites observe la lquidacion presentada por la otra, 8sta se pronuncia
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera
aprobads o consentids, segun corresponds, la lguidacicn con las observaciones formuladsas.

Que, con Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01, se Aprueba la Directiva N°001-2019-
ef/63.01 del Sistema Nacional de Programa Multianual y Gestion de Inversiones, que en su Art. 29° del
numeral 29.4. precisa que, la‘LiquidadOﬂ Tecnica y Financiera se realiza conforme a la normativa de la
materia. Luego de efectuada esta Liquidacion, la UET registra el clerre de las inversiones en el Banco de
Inversiones mediante el Formato N°09:Registro de Cierre de Inversion.

Que, mediante Carta N°011-2024/SIMS-RC, el CONSORCIO SENOR DE CACHUY de fecha 20 de
mayo del 2024 presenta el Informe Final de Liquidacion de Obra del proyecio: “*CONSTRUCCION DE
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Gerencia Municipal
NICHO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DAVID JHONY FARFAN ARIAS EMN LA
LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO LIMA” META 1: CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE NICHOS PARA
ADULTOS CON CUL N°2596373.

Gue, mediante Carta N°008-2024/ING.MPPD-50, el ING. MARCO POLO PERALTA DE LA O CON
C oy CIP NPL51432 — SUPERVISOR DE OBRA de fecha 24 de mayo del 2024 remite el informe de de
( /i . Liquidacion de Obra del proyecto: “CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL (LA) CEMENTERIO
-~ MUNICIPAL DAVID JHONY FARFAN ARIAS EN LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO

- 'DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO LIMA" META 1:

- CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE NICHOS PARA ADULTOS CON CUI N°2596373 en

referencia a la solicitud con Carta N°Q11-2024/SIMS-RC presentada por CONSORCIO SENOR DE

CACHUY.

) Que, mediante Informe N°137-2024-MDNI/SGOPLI/MVS, la Sub Gerencia de Obras Pablicas y

“-; Liquidaciones de fecha 17 de junio del 2024 solicita APROBACION DE LIQUIDACION DE del proyecto:

“CONSTRUCCION DE NICHO; BEM BL (LAY CEMENTERIC MUNICIPAL DAVID JHONY FARFAN

AREAS BN LA LOCALIDAD NUEBVD IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVD IMPERIAL, PROVINCIA

DE CANETE, DEPARTAMENTO LIMA” META 1: CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE NICHOS

PARA ADULTOS CON CUT N®2596373 concluyendo lo siguiente:

; s (.. )EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA asciende a la suma de §/. 4,197.27
(Cuatro mil clento noventa y siete con 27/100 scles) por el concepto de
REAJUSTE DE LA FORMULA POLINOMICA.

o “{..)LA DEVOLUCION A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSORCIO SENOR DE
CACHUY asciende a la suma de §/. 31,702.26 (Treinta y un mil setecientos dos
con 36/ 100 soles) por el concepto de RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO de
acuerdo g lo inficado mediante Contrato de CGbra N°001-2024-GM-MDNI (...)"

Gue, mediante Informe N°747-2024-MDNI/GDUR, 1a Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural de

fecha 24 de julio del 2024 solicita DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por Reajuste de Formula

, wmmamhnomlca de la obra en mencion, por &l monto de /. 4,198.00 (Cuatre mil ciento noventa y
“gxhio con 00/100 soles) para la APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA del proyecto:

STRUCCION DE NICHO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DAVID JHOMY FARFAN

AS EN LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA

UE Ot CANETE, @EPART&MENT@ LIMA” META 1: CONSTRUCCIEON DE 01 PABELLON DE NICHOS

\Jtan 00 (e ADULTOS CON CUT N°2506373.

Que, mediante Informe N°0266-2024-0GPPTI-GM/MDNI de fecha 30 de julio del 2024, la
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto v Tecnologia de la Informacion informa que S1 CUENTA
CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL de §/. 4,197.27 (Cuatro mil clento noventa y siete con
27 /100 soles) para el pago de REAJUSTE DE FORMULA, POLINOMICA de la obra: "CONSTRUCCION
DE NICHO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DAVID JHONY FARFAN ARIAS EN LA
LOCALIDAD NUEVOD IMPERIAL, DISTRITO DE NUEYVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CM\QETE
DEPARTAMENTO LIMA” META 1: CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE NICHOS PARA
ADULTOS COMN CUL N®2596373.

META 076 CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
% DAVID JHONY FARFAN ARIAS EN LA LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL,
DISTRITO DE NUEVO TMPERIAL ~ CANETE - LIMA
PROG.PRES. : Asignacion Presupuetales que no Resultan en Productos
FTE. BE FTO. : 5 Recursos Determinados
RUBRO 118 Canon y sobrecanon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones
PARTIDA : 2.6.2.3.99 2 Costo de Construccion por Contrata 5/.4,897.27
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Cue, mediante Informe N°773-2024-MDNI/GDUR, fa Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de
fecha 31 de julio del 2024 otorga CONMFORMIDAD DE LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO
N°Q1-2024-GM-MDNI del proyecto: "CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL (LA) CEMENTERIO

MUMICTPAL DAYID JHONY FARFAN ARIAS EN LA LOCALIDAD NUEYO IMPERIAL, DISTRITO
DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO LIMA" META 1:
CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE NICHOS PARA ADULTOS CON CUI N°2596373
Que, con Informe N°327-2024-0GAT-MDNT de fecha 31 de julio del 2024, la Jefe de la Oficina
General de Asesoria Juridica, por lo gue opino que: PROCEDENTE APROBAR LA LIQUIDACION DE
OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL
DAVID JHONY FARFAN ARIAS EN LA LOCALIDAD NUEVO TMPERIAL, BDISTRITO DE NUBVO
IMPERTAL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO LIMA"” META 1: CONSTRUCCION DE
01 PABELLON DE NICHOS PARA ADULTOS CORN CUI N®2596373 o cual se Hene:
= SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA asciende a la suma de /. 4,197.27 (Cuatro
mil clente noventa y siete con 27 /100 soles) por el concepto de REAIUSTE DE
LA FORMULA POLINOMICA.
= DEVOLUCION A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSORCIO SENOR DE CACHUY
asciende a la suma de §/. 31,702.36 (Treinta v un mil setecientos dos con
36/100 soles) por el concepto de RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO de
acuerdo a o inficado mediante Contrato de Obra N°001-2024-GM-MDINT
Que, por los fundamentos expuestos precedentemente v estando las facultades conferidas

_ mediante Resolucién de Alcaldia N°053-2023-ALC/MDNI y modificatorias, de fecha 17 de enero de 2023,
~.en la que se delega en el Gerente Municlpal, facultades resolutivas, precisando en su numeral 1) la de
' é‘pmbnr y/o modificar el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial,
é!’! el marco de la Ley N°30255, Ley de Contrataciones del Estado v su Reglamento v modificatorias;
J SE RES@JEL‘VE“

CULO PRIMERD: APROBAR la Liquidacion de Obra del Proyecto "CONSTRUCCION
BE NECH@, %N EL {Eﬁa) CEMENTERIO MUNICIPAL DAVID JHONY FARFAN ARIAS EN LA
LOCALIDAD NUEVO IMPERIAL, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO LIMA" META 1: CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE NICHOS PARA
ADULTOS CON CUL N°2596373, de conformidad al Informe N°773-2024-MDNI/GDUR vy e Informe
NT327-2024-0GAI-MDNI lo slgulente:
= SALDO A FAYOR DEL CONTRATISTA asciende a la sumia de $/. 4,197.27 (Cuatro
milf clento noventa y siete con 27/100 soles) por el concepto de REAJUSTE DE
L& FORMULA POLINOMICA.
DEVOLUCION A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSORCIO SENOR DE CACHUY
asciende a la suma de §/. 31,702.36 (Treinta v un mil setecientos dos con
36/100 soles) por el conceplto de RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO da
acuerdo a lo inficado mediante Contrato de Obra N°001-2024-GM-MDNI

ARTICULD S NDO: AUTORIZAR & la Oficing General de Administracion y Finanzas para
aue a t:u aves de la Oficina de Contablﬁldad efectue, segln sea el caso, la rebaja contable del monto de
la liguidacion consignado en el expediente de liquidacion y la transferencia fisica contable del proyecto
&n su oportunidad,
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ARTICULO TEF 0 AUTORTZAR fa Comision de Recepdion, Liguidacion y Transferencia de
Obras o haga sus veces; rg que praceda , de ser el caso, a la transferencia definitiva del proyecto.

AR TE@L@ CUARTO: ROTIFICA la Gerencla de Desarrolio Urbano v Rural, Oficina General de
Plar'eamsento Presupuesto Pre upuesto y Tecnologia de la. Informacaon Oficing General de Aseosria
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