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Nuevo Imperial, 12 de diciembre de 2024
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

VISTO: El Carta N°032-2024-RCS/RC/CEF de fecha 25 de octubre del 2024, Carta N°063-2024-RAZO-
SUPERVISION-MDNI de fecha 19 de noviembre del 2024, Informe N°127-2024-MDNI/SGOPLI/FLG de
fecha 04 de diciembre del 2024, Informe N°1247-2024-MDNI/GDUR de fecha 06 de diciembre del 2024,
Informe N°406-2024-0OGPPTI-GM/MDNI de fecha 10 de diciembre del 2024; Informe N°510-2024-
OGAJ-MDNI de fecha 10 de diciembre del 2024; v,

CONSIDERANDO:

%1 Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificada por la Ley
N°30305, Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo 11 del Titulo Prefiminar de la
27972, Ley Orgénica de Municipalidades expresa que: "Las municipalidades provinciales y distritales son
los drganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de
su competencia”. La autonomia que la Constitucion establece para las municipalidades, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administracién, con sujecion al ordenamiento
juridico.
Que, conforme a lo previsto en el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
_—__aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias, establece el
“““PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA como sigue:
| Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra
209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de la obra, €l que resulte mayor, contado desde e/ dia siguiente
de la recepcion de la obra o de que /a ditima controversia haya sido resuelta y consentioa.
Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de fa obra, el que resulte mayor, contado desde €l dia siguiente de 3 recepcion de la
obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos
que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias.
209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liguidacion formulada por el
contratista la Entidad se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando, observando, 0
elaborando otra, notificando al contratista para que aste se propuncie dentro de Jos quince (15)
adias siguientes.
209.3. En caso el contratista no presente /a liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena
al supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacion al contratista para que dste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
209.4. La fiquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por
una de las partes, no es observada por /3 otra dentro del plazo establecido.
209.5. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por /a otra, ésta se pronuncia
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera
aprobada o consentida, seguin corresponda, 1a liquidacion con 1as observaciones formuladas.
209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la olra,
aguella o manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal
supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley,
el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, segun corresponda, 1a liquidacion con las observaciones formuladas.
209.7. Toda discrepancia respecto a liquidacion, incluso las controversias relativas a st
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de Ja misma, se resuelve segun
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Gerencia Municipal
las disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el
Reglamento, Sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
209.8 La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion se practica con
los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados
durante la ejecucion del contrato.
209.9 No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Que, con Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01, se Aprueba la Directiva N°001-2019-ef/63.01 del
Sistema Nacional de Programa Multianual y Gestion de Inversiones, que en su Art. 29° del numeral
29.4. precisa que, la Liquidacion Tecnica y Financiera se realiza conforme a la normativa de la materia.

Luego de efectuada esta Liquidacion, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de
anersiones mediante el Formato N°09: Registro de Clerre de Inversion.

ue, con fecha 19 de abril del 2024, Ia Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial y €l Consorcio Educativo
L orida, suscriben el Contrato N°003-2024-MDNI, para la Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
N «£/SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. N°20163 - JORGE CHAVEZ DARTNELL DEL C.P. LA
FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE
LIMA; META: PABELLON DE AULAS Y ESCALERAS" con CUI N°2244157, por un monto
contractual de S/. 1,733,502.45 (Un Millén Setecientos Treinta y Tres Mil Quinientos Dos con 45/100),
el cual se ejecutard bajo el sistema de contratacion de SUMA ALSADA y en un plazo de 150 dias
calendarios.

Que, con fecha 24 de abril del 2024, se firmé el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO para la ejecucion
de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 20163 -
JORGE CHAVEZ DA[}TNELL DEL C.P. LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL -
ROVINCIA DE CANETE- DEPARTAMENTO DE LIMA; META: PABELLON DE AULAS Y
“ESCALERAS" con CUI N°2244157.

SORIA T

‘;“g? Que, con fecha 25 de abril del 2024, se firma el ACTA DE INICIO DE OBRA de la obra denominada:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 1.E. N° 20163 - JORGE CH_'AVEZ
DARTNELL DEL C.P. LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE-
DEPARTAMENTO DE LIMA; META: PABELLON DE AULASY ESCALERAS” con CUI N°2244157.

Que, con fecha 31 de agosto del 2024; el RESIDENTE DE OBRA, mediante Asiento N°223, comunica
~ que SE CONCLUYE TODAS LAS PARTIDAS DE LA OBRA denominada: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. N° 20163 - JORGE CHAVEZ DARTNELL DEL C.P. LA
1P ORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE- DEPART AMENTO DE
7/ ERMA; META: PABELLON DE AULAS Y ESCALERAS"” con CUI N°2244157; lo cual es verificado
4 o el Supervisor de Obra en el Asiento 226.

., RURAL AQJue, con Resolucion de Gerencia Desarrollo Urbano y Rural N°067-2024-GDUR/MDNI de fecha 10 de
Asetiembre de 2024, se CONFORMA el Comité de Recepcién de la Obra denominada:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. N° 20163 - JORGE CHAVEZ

DARTNELL DEL C.P. LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE-

PARTAMENTO DE LIMA; META: PABELLON DE AULAS Y ESCALERAS" con CUI N°2244157,

2 lintegrado por representantes de esta Entidad Municipal, conforme al Articulo N°208 del Reglamento de

- lla Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

Que, con fecha 25 de setiembre del 2024, se firma €l ACTA DE OBSERVACIONES DE OBRA de
la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. N° 20163 -
JORGE CHAVEZ DA[{TNELL DEL C.P. LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL -

ANPROVINCIA DE CANETE- DEPARTAMENTO DE LIMA; META: PABELLON DE AULAS Y
“R6CALERAS” con CUL N°2244157.
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Que, con Informe N°406-2024—OGPPT1—GM/MDNI de fecha 10 de diciembre de 2024, la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto Y Tecnologia de la Informacion, otorga la DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL de S/. 1,684.08 (Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro con 08/100 soles) para el
pago de REAJUSTE DE FORMULA POLINOMICA de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. N°20163 - JORGE CHAVEZ DARTNELL DEL C.P. LA
FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE
LIMA; META: PABELLON DE AULAS Y ESCALERAS” con CUI N°2244157, la cual debe ser
registrado en |a siguiente cadena funcional programatica:
META . 094 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
N°20163 - JORGE CHAVEZ DARTNELL DEL C.P. LA FLORIDA,
DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA ,
PROG.PRES. : Logro de aprendizaje de estudiantes de la Educacién Basica Regular
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N°20163 -
JORGE CHAVEZ DARTNELL DEL C.P. LA FLORIDA, DISTRITO DE
NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE

LIMA
FTE. DE FTO. : 5 Recursos Determinados
, RUBRO -18 Canon y sobrecanon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones
faiet®/ PARTIDA .2.6.2.2.2.2 Costo de construccién por contrata S/.1,684.08

Que, con Informe N°510-2024-OGAJ-MDNI de fecha 10 de diciembre del 2024, la Jefe de la Oficina

General de Asesoria Juridica, del analisis realizado y conforme a 1o recomendado por la Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural, se ha respetado y seguido el procedimiento establecido en la Ley y su

E g Reglamento, contando con los informes técnicos sustentatorios requeridos Y, habiendo cumplido la

o:Boc‘ totalidad de obligaciones, debiendo por lo tanto aprobarse la liquidacion de obra de acuerdo a los

nformes subsiguientes de aprobacion del mismo, descritos en la presente; asimisme NO advirtiéndose
na controversia juridica es procedente la Aprobacion de Liquidacion de obra Contrato N°003-2024-GM-

MDNI suscrito entre la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial y €l CONSORCIO EDUCATIVO FLORIDA

para la ejecucion de OBRA denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 1.E.
N°20163 - JORGE CHAVEZ DARTNELL DEL C.P. LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO
IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA; META: PABELLON DE
AULAS Y ESCALERAS” con CUI N°2244157, presentado por la Gerencia de Desarrollo Urbano Y
Rural a través del Informe N°©1247-2024-MDNI de fecha 06 de diciembre del 2024, concluyendo que de
las consideraciones expuestas opina: PROCEDENTE APROBAR LA LIQUIDACION DE OBRA
DENOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 1.E. N°20163 - JORGE
.CHAVEZ DARTNELL DEL C.P. LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE
CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA; META: PABELLON DE AULAS Y ESCALERAS" con CUI

N©2244157 el cual se tiene:

s SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 1,684.08 (Mil
Seiscientos Ochenta y Cuatro con 08/100 soles) por el concepto de REAJUSTE DE LA
FORMULA F"OLINOMICA.

« DEVOLUCION A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSORCIO EDUCATIVO LA FLORIDA,
asciende a la suma de S/. 173,350.25 (Ciento Setenta y Tres Mil '[rescientos Cincuenta

. con 25/100 soles incluye IGV) por el concepto de RETENCION DEL 10% DE LA

| GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, de acuerdo a lo indicado mediante Contrato de Obra

' N°003-2024-GM-MDNI, Clausula Séptima: Garantias.

Que, con Informe N°150-2024-OC-MDNI de fecha 12 de diciembre de 2024, el Jefe de la Oficina de
Contabilidad, informd que su Unidad Orgénica ha revisado los expedientes de liquidaciones presentado
por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Obras Publicas y Liquidaciones'y ha
verificado la inclusién de los documentos citados en su informe, corroborando asi el cumplimiento
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realizado a la liquidacion presentada, otorgando conformidad; asimismo adjunta el Reporte Financiero
del Costo de Construccién por Contrata de la Obra.

Que, por los fundamentos expuestos precedentemente y estando las facultades conferidas mediante
/f?{‘f?;%‘?ﬂesolucuon de Alcaldia N°053-2023-ALC/MDNI y modificatorias, de fecha 17 de enero de 2023, en la
~ que‘se delega en el Gerente Municipal, facultades resolutivas, precisando en su numeral 1) la de aprobar
V/o nodificar el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial, en el
o de la Ley N°30255, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias;

24 SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Liquidacién de Obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO EDUCATIVO EN LA ILE. N°20163 - JORGE CHAVEZ DARTNELL DEL C.P. LA

/@ "% FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE

‘ Y ﬁ‘ IMA; META: PABELLON DE AULAS Y ESCALERAS” con CUI N°2244157, de conformidad al
forme N°773-2024-MDNI/GDUR y el Informe N°327-2024-OGAJ-MDNI lo siguiente:

= MONTO CONTRACTUAL, del proyecto es de $/.1,733,502.45 (Un Millon Setecientos
Treinta y Tres Mil Quinientos Dos con 45/100 soles, incluye IGV).

»  MONTO AUTORIZADO asciende a la suma de §/.1,735,186.53 (Un Millén Setecientos
Treinta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Seis con 53/100 soles, incluye IGV).

~.» SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 1,684.08 (Mil
/1, Seiscientos Ochenta y Cuatro con 08/100 soles) por el concepto de REAJUSTE DE LA
\FORMULA POLINOMICA.

DEVOLUCION A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSORCIO EDUCATIVO LA FLORIDA,
v /asciende a la suma de S§/. 173,350.25 (Ciento Setenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta
/ con 25/100 soles incluye IGV) por el concepto de RETENCION DEL 10% DE LA
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO de acuerdo a lo indicado mediante Contrato de Obra
N°003-2024-GM-MDNI, Clausula Séptima: Garantias.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Oficina General de Administracion y Finanzas para que a

traves de la Oficina de Contabilidad, efectue, segun sea el caso, la rebaja contable del monto de la
o " MugNiquidacion consignado en el expediente de liquidacion y la transferencia fisica contable del proyecto en
\J °"s oportunidad.

X OBRAS FURTIAS TfCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas de la Municipalidad
U strital de Nuevo Imperial, la gestion de la devolucién por la Retencion de Garantia de fiel cumplimiento

) a la contratista CONSORCIO EDUCATIVO LA FLORIDA por el monto de S/. 173,350.25 (Ciento
Setenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta con 25/100 soles incluye IGV), una vez quede consentida la
misma, seglin corresponda de conformidad a lo sefialado en el Art 149.1° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

ARTICULO CUARTO: DISPONER la notificacion del presente acto administrativo a los interesados
conforme a Ley y su publicacién en el portal web de la Institucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
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