“ Bro 3l Bicentenavio de la Comoolidacion de nuestea 3,.3?6,.(9«.4«,,34&
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RESOLUCIéN GERENCIAL N°142-2024-MDNI-GM

Nuevo Imperial, 24

de diciembre de 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

VISTO: El Contrato N°0013-2024-MDNI-GM de fecha 05 de agosto de 2024, la Carta N°010-
2024/M3WRQ-RC-IJC de fecha 03 de octubre del 2024, el Informe N°153-2024—MDN1/SGOPLI/FLG de

+fecha 11 de diciembre del 2024, el Informe N°1287—2024—MDNI/GDUR de fecha 12 de diciembre del
24, el Memorandum N°1040-2024~OGAF/MDNI de fecha 13 de diciembre de 2024, el Informe N°654-
1a $324-OLCPM-MDNI de el Informe N°0415-2024—0GAF/MDN1 de fecha

ol fecha 16 de diciembre del 2024,
718 de diciembre de 2024, el Informe DNI de fecha 23 de diciembre de 2024; Y,

N°©531-2024-0GAJ-M

CONSIDERANDO:
o Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Peri, modificada por la
/ey N°30305, Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con €l Articulo 11 del Titulo prefiminar de

Ley N°27972, Ley Orgénica de Municipalidades expresa que: W as municipalidades provinciales y
enen autonomia politica, econdmica y administrativa en

stritales son los drganos de gobierno local. Th
que la Constitucion establece para las municipalidades,

/. DE a
“hhs asuntos de su competencia”. La autonomia
ctos de gobierno administrativo y de administracion, con sujecion al

< radica en la facultad de ejercer @
ordenamiento juridico;

CADE Que, el Articulo 2° d
1, UaUIPACIONES ,;’? Estado, prescr ibe que las contra

7
N> principio de Eficacia y Eficiencia,
“E/ proceso de contrata

deben orientarse al cumplimiento de Jos
priorizando estos sobre 13 realizacion de formalidades no esenciales;

garantizando Ja efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que
tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de Ias personas, asi
como del interés publico, bajo de calidad y con el mejor uso de los

condiciones
recursos piiblicos”.

ERTAL By
w"“ . 2
o roise
& \ [

5 - Ley de Contrataciones del

el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 3022
entre otros, en €l

taciones del Estado se desarrollan con fundamento,
en virtud del cual, se sefiala lo siguiente:

cion y las decisiones qué se adopten en su ejecucion
fines, metas y objetivos de la Entidad,

Al respecto es de precisar que el primer pérrafo del Articulo 36° de la L.ey de Contrataciones del
Estado establece que “Cualguiera de las partes puede resolver el contrato, por €3so fortuito o
continuacion del contrato, por

fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva /a
es conforme lo establecido en el reglamento, 0 por hecho

incumplimiento de sus obligacion
jonamiento del contrato que no séea imputable a alguna de las
de resolucion contractual que establece la

sobreviniente al perfecc
Debiendo tener en cuenta que las causales
jadas taxativamente en el Atticulo 36 de la
posibilidad de resolver el contrato
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Y,

taciones son las gue se ehcuentra regu
Ley; debiendo precisar que en dicho contexto normativo se limita la

ante la configuracion de tales causales.

Que, €s concordante con ello, el numeral 164.3 del Articulo 164° del Reglamento, dentro de las
causales para la resolucién del contrato, establece;

“Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por ¢aso fortuito, fuerza

mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no séa

imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuacion de

Ja ejecucion del contrato.”
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Gerencia Municipal
por otro lado, a fin de determinar los conceptos de “caso fortuito o fuerza mayor” es necesario tener en
consideracién lo dispuesto en el Articulo 1315° del Codigo Civil (de aplicacion supletoria a los contratos
que se ejecutan bajo el ambito de la normativa de contrataciones del Estado 1), el cual establece lo
siguiente: "(-».) Caso fortuito o fuerza mayor es ja causa o imputable, consistente en un
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide Ja ejecucion de la obligacion
o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. ”

T En merito ha lo sefialado en el parrafo lo anterior, cabe anotar sobre la posibilidad de resolver

>el contrato debido a un hecho o evento de "caso fortuito” o "fuerza mayor”, que imposibilita
que en dicho

fé ntinuar con la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, de manera definitiva;
e a la parte que solicita 1a resolucion contractual probar a su contraparte 1a
y la consecuente imposbilidad de continuar con la
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" supuesto, correspond
. ocurrencia del “caso fortuito” © “fuerza mayor”,
ejecucién de las obligaciones a su cargo.

) Que, con fecha 05 de agosto de 2024 se suscribié el Contrato N°0013-2024—MDNI-GM
djudicacién Simplificada N°011-2024-CS-MDNI-1 para la contratacion de Servicio de Consultoria de
g Z@ra para la Elaboracion de Expediente Técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y
5 ;AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD
XA FLORIDA DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL,
” PROVINCIA DE CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2647998, celebrado entre
fa Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial y el Consorclo 13 Consultores, la misma que establecia en
LA SEGUNDA: . Elaboracién del EX iente Técni
? | enominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD
BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD 1A FLORIDA DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA,
DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”
_..con CUI N°2647998, y Cuyo Monto Contractual asciende a 5/65,000.00 (Sesenta y Cinco Mil con
o '6@}100 Soles) a todo costo qué incluye todos 10s impuestos de Ley, con 45 dias calendarios el plazo
_degjecucion.
-7 Que, con Carta N°010—2024/MJWRQ—RC—DC de fecha 03 de octubre del 2024, la Srta. Marylene
”;lal"i'aira Wanda Rivera Quispe, en su calidad de Representante Comun del CONSORCIO 1J Consultores,
“solicita la Resolucion del Contrato N°0013-2024-MDNI-GM que tiene por objeto la elaboracién del
expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACI()N DEL SERVICIO
DE ATENCIéN DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD LA FLORIDA DEL CENTRO
POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEL
, «%DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUL N°2647998, fundado en raz6n de la imposibilidad de ejecucion
-del objeto del citado contrato, por 12 incompatibilidad referido a los entregables, sefialado en la clausula
‘cuarta del Contrato N°0013-2024-MDNI-GM resuitan discordante con lo seffalado en el Articulo 27° del
~ Decreto Supremo N°24-2016 que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1157, que aprueba
la Modernizacion de la Gestion de Inversion Publica en Salud, expresamente indica que los expedientes
técnicos, en ¢aso de salud. Que debe ser aprobado por la unidad ejecutora, previa opinion favorable
de la autoridad sanitaria del pliego correspondiente, sin embargo, conforme s puede apreciar

especto a las circunstancias, sefialado en las tres (03) condiciones de pago -

dicha condicion difiere r
la Clausula Cuarta del Contrato N°0013-2024-MDNI-GM, que no solo

entregable sefialado en
compromete el pago, cino al cumplimiento de su objeto, dado que en principio para la aprobacion del

expediente técnico no considera la opinion favorable de fa autoridad sanitaria, solos para los efectos del
tercer pago.

Que, mediante Informe N°153-2024—MDNI/SGOPLI/FLG de fecha 11 de diciembre del 2024, la
Sub Gerencia de Obras Publicas Y Liquidaciones, recomienda y otorga conformidad técnica @ la
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Resolucion de Contrato N°0013-2024-MDNI-GM devenido del proceso de seleccién de Adjudicacion
Simplificada N°011-2024-CS-MDNI-1, para el servicio de consultoria de obra consistente en 1a
elaboracion del expediente Técnico para el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD LA FLORIDA

DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE

. CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2647998, suscrito con el Consorcio 1
1\\‘:*:":@ » Consultores de conformidad a lo sefialado en el Art. 164.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
B *‘del Estado, por causal de Caso Fortuito y Fuerza Mayor, hecho sobreviniente al perfeccionamiento del

A s Contrato, segun el marco normativo sefialado en el Art. 164.4, Art. 165.2 literal b), y Art. 165.3 del

“ " Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Que, mediante Informe N°1287-2024-MDNI/GDUR de fecha 12 de diciembre del 2024, la
o, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural recomienda la Resolucién del Contrato N°013-2024-MDNI-GM
' evenido del proceso de seleccion de Adjudicacién Simplificada N°011-2024-CS-MDNI-1, para el servicio

x, consultorfa de obra consistente en la elaboracion del Expediente Técnico para el proyecto
/9% dedominado; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD

a ' 1COS EN EL PUESTO DE SALUD LA FLORIDA DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA,
«_DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”
con CUI N°2647998, suscrito con el Consorcio IJ Consultores de conformidad a lo sefialado en el Art.

64.4 del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado, por causal de Caso Fortuito y Fuerza Mayor,
)echo sobreviniente al perfeccionamiento del Contrato, seguin el marco normativo sefialado en el Art.
164.4, Art. 165.2 literal b), y Art. 165.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Que, con Memorandum N°1040-2024-OGAF/MDNI de fecha 13 de diciembre de 2024, la Jefe
.. de la Oficina General de Administracion y Finanzas, solicité Informe Técnico, a fin de tomar las acciones

“correspondientes de acuerdo a ley.

S| Que, mediante Informe N°654-2024-OLCPM-MDNI de fecha 16 diciembre de 2024 la Oficina de
‘Logistica Control Patrimonial y Maestranza precisa que habiéndose detallado el procedimiento segdn lo
estipulado en el Reglamento de la Ley N°30225, se hace mencidén que con Informe N°153-2024-
MDNI/SGOLI/FLG el Sub Gerente de Obras Publicas y Liquidaciones describe lo siguiente: “En este
contexto, se confiere sostenibilidad en las inversiones €n salud, el cumplimiento de las normas técnicas
de salud de infraestructura y equipamiento respecto a los criterios y requisitos de {ocalizacién de terreno
donde se ejecuten nuevas edificaciones, los parametros urbanisticos y edificatorios y la factibilidad de
e SEIVICIOS. En.este correlativo lo sefialado en el Art. 27° del Decreto Supremo N©24-2016-SA que aprueba
sy 5?"‘”"‘3@1 Reglamento del Decreto Legislativo N°1157, que aprueba la modernizacion de la Gestién de la
¢EP “Zjnversion Pablica en Salud, en el extremo del expediente técnico que debe ser aprobado por la unidad
SRR “gjecutora, previa opinidn favorable de la unidad sanitaria del pliego correspondiente (...), por lo que en
s /Fealidad de 6rgano Encargado de Contrataciones es razon de resolver el Contrato N°0013-2024-MDNI-

wl. 7% GM con el Contratista 1J Consultores por caso fortuito en cumplimiento al Art. 164.4 y el Art. 165.5 del

=" Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Que, con Informe N°0415-2024-OGAF/MDNI de fecha 18 de diciembre de 2024 la Oficina de
Administracién y Finanzas, sefiala que en consideracién de los informes técnicos sefialado por la Sub
Gerencia de Obras Publicas y Liquidaciones, Gerencia de Desarrollo Urbano ¥ Rural, y la Oficina de
%' Control Patrimonial y Maestranzas, se€ eleva la informacion a fin de resolver el Contrato N°013-2024-

. MDNI-GM por la causal de caso fortulto y fuerza mayor, hecho sobreviniente del perfeccionamiento del
Contrato, segin el marco normativo sefialado en el Art. 164.4, Art. 165.2 literal b) y Art. 165.3 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante el Informe N°531-2024-0GAJ-MDNI de fecha 23 de diciembre de 2024, 1a Jefe de

la Oficina General de Asesoria Juridica de la entidad, sefialé en el numeral 2.14 de su informe que, de lo
expresado por el Consorcio se advierte que éste a través de la Carta N°010-2024/MIWRQ-RC-1JC de
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Gerencia Municipal
fecha 03 de octubre de 2024, ha sustentado el motivo de la resolucion del Contrato N°013-2024-MDNI-
GM devenido del proceso de seleccion de Adjudicacién Simplificada N°011-2024-CS-MDNI-1, para el
servicio de consultoria de obra consistente en la elaboracién del Expediente Técnico para ¢l proyecto
denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD
BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD LA FLORIDA DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA,
DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”
Kﬂ/‘—\ ~ocon CUI N°2647998, debido a las discrepancias refacionada a lo sefialado en el Art. 27 del Decreto
# \/°re ¢ Supremo N°24-2016-SA que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1157, que precisa: "De
iy _ifos Insumos del Expediente Técnico — Para Ia formulacién del expediente técnico se debersn
) 4 yconsiderar los insumos que provienen de los mecanismos previos. La programacion y el diseio
~5" arquitectonico del expediente técnico serén desarrollados en funcion del programa arquitectonico del
estudio de preinversion del proyecto. La correspondencia del programa y el disefio arquitectonico del
, estudio de preinversion y el expedjente técnico deberé ser aprobada por la unidad ejecutora, previa
ﬂxpinién favorable de Ia autoridad sanitaria del pliego correspondiente. El Programa arquitectonico es
fo k pa lista de los ambientes de un establecimiento de salud dimensionada en metros cuadrados (m?).
/', Tikne como sustento Jos resultados de un programa médico funcional y se organiza por 1a Unidad
) ,;' ductora de Servicios de Salud (UPSS) y una Unidad Productora de Servicios (UPS). Adicionalmente,
ik < ge considera un porcentaje para circulacion y muros. El programa arquitectdnico no considera las
./ 4reas externas complementarias a Ia volumetria del proyecto”; normatividad que se condiciona a los
entregables sefialados en la Clausula Cuarta del Contrato N°013-2024-MDNI-GM, comprometiendo asi
el cumplimiento del pago por {0s servicios de consultorfa materia de contrato. Por {o que dicho evento
~ lextraordinario, imprevisible e irresistible, lo cual hace imposible de manera definitiva que pueda
continuar con la ejecucién del contrato. En su numeral 2.15; sefiala que: estando a que la ocurrencia
del caso fortuito o fuerza mayor detallada en los Informes Técnicos, se encuentra debidamente
. acreditado; y, por tanto la consecuente imposibilidad de continuar con la ejecucion de las prestaciones
/‘*'“?“\ L, . . . .
A “4a, su cargo, habiéndose evidenciado la configuracion de la causal para la resolucion del contrato,
¢ &ablecida en el numeral 164.3 del Articulo 164° del Reglamento de La Ley de Contrataciones del
E’gﬁtado, concordante con el numeral 36.1 del Articulo 36° del TUO de la Ley, del mismo modo en su
Z8umeral 2.16. teniéndose en cuenta los Informes téenicos emitidos; resultarfa procedente resolver el
Contrato N° 013-2024-MDNI-GM devenido del proceso de seleccion de Adjudicacién Simplificada
N°011-2024-CS-MDNI-1 para el servicio de consultorfa de obra consistente en la elaboracién del
Expediente Técnico para el proyecto denominado: “MEJDRAMIENTO Y AMPLIACION DEL
B SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD LA FLORIDA DEL
%A CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,

0“‘%}& DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2647998 , suscrito entre la Municipalidad Distrital de
\ E?Li‘levo Imperial y el Consorcio IJ Consultores y por 1as consideraciones expuestas CONCLUYO y OPINO
en el numeral 3.1 que es: PROCEDENTE RESOLVER el Contrato N°013-2024-MDNI-GM devenido del
. proceso de seleccion de Adjudicacién Simplificada N°011-2024-CS-MDNI-1 para el Servicio de
Consultorfa de obra consistente en la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL
PUESTO DE SALUD LA FLORIDA DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO
IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2647998,
suscrito con el CONSORCIO 17 CONSULT! ORES, por la causal prevista en el numeral 164.3 del Articulo
164 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 36.1 del
Articulo 36° del TUO de la Ley; conforme a lo desarrollado en los informes emitidos y; en el numeral
3.2 ENCARGAR a la oficina responsable, que comunique formalmente al Consorcio IJ Consultores, de
la decisién adoptada por la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial, especificando los motivos que la

sustentan.

AT
gTRACO

RG. Nugz-z024-MONI-GM Pég: N°4 [ 5



e 2 Bicentenasio de Consolidacion de muestvs Independoncia, y do lo
Rl Conmemaovacidn e los Hevoicas Batallos e fumh 4 @aaxﬂo "

Gerencia Municipal

5 Ul.ﬁ%

Que, teniendo en consideracién lo manifestado por las 4reas técnica, técnica - administrativa y
legal de la entidad, en los informes y documentos sustentatorios presentados y detallados en los
parrafos anteriores, en relacién a RESOLVER el Contrato N°013-2024-MDNI-GM.

Que, estando a lo expuesto, conforme a la causal prevista en el numeral 164.3 del Articulo 164°
del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 36.1 del Articulo
36° del TUO de la Ley, y en uso de las facultades conferidas mediante Resolucién de Alcaldia N®339-

2023-MDNI/ALC de fecha 27 de diciembre de 2023.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO - RESOLVER DE FORMA TOTAL el CONTRATO N°013-2024-
MDNI-GM devenido del proceso de Adjudicacion Simplificada N°011-2024-CS-MDNI-1, suscrito en
f%‘“ echa 05 de agosto de 2024, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL y el
/ C NSORCIO I) CONSULTORES para la Contratacion del Servicio de Consultorfa de obra para la
: oracién del Expediente Técnico del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
o %4 SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD LA FLORIDA
."9 E CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE
et ~“CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2647998; por la causal prevista en el
numeral 164.3 del Articulo 164° del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, concordante
con el numeral 36.1 del Articulo 36° del TUO de la Ley; conforme a lo desarrollado en los informes

€ 2 Itacnicos y legales emitidos.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR NOTARIALMENTE, la presente RESOLUCION al
CONSORCIO 1J CONSULTORES, en su domicilio legal, sito en Cal. Rosario N°210 Sec. El Tambo
Sector 03 — El Tambo — Huancayo — Junin, conforme a lo establecido en el Articulo 165° del Reglamento

& "%\ dela Ley de Contrataciones del Estado.
<

] ARTICULO TERCERO.- REMITIR, a través de la Oficina de Logfstica, Control Patrimonial y
Maestranza de la Entidad, las principales actuaciones administrativas al Organismo Supervisor de las

Contrataciones con el Estado — OSCE, para las acciones propias de su competencia.

ARTICULO CUARTO.- Hacer de conocimiento la presente disposicién a las reas pertinentes
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

i oo
GERANTE aﬁL}N:AV\L
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