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RESOLUCION GERENCIAL N©°143-2024-MDNI-GM

Nuevo Imperial, 24 de diciembre de 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

VISTO: El Contrato N°0010-2024-MDNI-GM de fecha 05 de agosto de 2024, la Carta N°010-2024-RSA-
RC~CI&J de fecha 03 de octubre del 2024, el Informe N°151-2024-MDNI/SGOPLI/FLG de fecha 11 de
diciembre del 2024, el Informe N°1268-2024-MDNI/GDUR de fecha 12 de diciembre del 2024, el
Memorandum N°1032-2024-OGAF/MDNI de fecha 13 de diciembre de 2024, el Informe N°652-2024-
OLCPM-MDNI de fecha 16 de diciembre del 2024, el Informe N°0412-2024-OGAF/MDNI de fecha 18 de
diciembre de 2024, el Informe N°530-2024-OGAJ-MDNI de fecha 23 de diciembre de 2024; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Per(, modificada por la
Ley N°30305, Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el Articulo II del Titulo Preliminar de
~ la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades expresa que: 'Las municipalidades provinciales y
T & distritales son los drganos de gobierno Jocal, Tienen autonomia politica, economjca y administrativa en
los asuntos de su competencia” La autonomia que la Constitucion establece para las municipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administracién, con sujecién al
ordenamiento juridico;

Que, el Articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del

"G,Eitado, prescribe que las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento, entre otros, en el
incipio de Eficacia y Eficiencia, en virtud del cual, se sefala lo siguiente:
“El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion
deben orientarse al cumplimiento de Jos fines, metas y objetivos de Ja Entidad,
priorizando estos sobre Jla realizacion de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines piiblicos para que
tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi
como del/ interés piblico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los
recursos puiblicos”,

Al respecto es de precisar que el primer parrafo del Articulo 36° de la Ley de Contrataciones del

o W’g O Estado establece que "Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o

< fuetza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por

ncumpllmlenta de sus obligaciones conforme Jlo establecido en el reglamento, o por hecho

HaUDpcIONES Q)",/.t;obna'mmem*e al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las

partes”. Debiendo tener en cuenta que las causales de resolucién contractual que establece la

normativa de contrataciones son las que se encuentra reguladas taxativamente en el Articulo 36 de la

Ley; debiendo precisar que en dicho contexto normativo se limita la posibilidad de resolver el contrato
ante la configuracién de tales causales.
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. Que, es concordante con ello, el numeral 164.3 del Articulo 164° del Reglamento, dentro de las
usales para la resolucién del contrato, establece;

"Cualquiera de Jas partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza

mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea

imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuacion de

la ejecucion del contrato.”
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Por otro lado, a fin de determinar los conceptos de “caso fortuito o fuerza mayor” es necesario tener en
consideracién lo dispuesto en el Articulo 1315° del Cédigo Civil (de aplicacidn supletoria a los contratos
que se ejecutan bajo el ambito de la normativa de contrataciones del Estado 1), el cual establece lo
siguiente: "(...) Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucion de la obligacion
o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.” En merito ha lo sefialado en el
parrafo lo anterior, cabe anotar sobre la posibilidad de resolver el contrato debido a un hecho o evento
de "caso fortuito” o “fuerza mayor”, que imposibilita continuar con la ejecucién de las prestaciones
obijeto del contrato, de manera definitiva; que en dicho supuesto, corresponde a fa parte que solicita la
resolucién contractual probar a su contraparte la ocurrencia del “caso fortuito” o “fuerza mayor”, y la
consecuente imposibilidad de continuar con la ejecucién de las obligaciones a su cargo.

Que, con fecha 05 de agosto de 2024 se suscribié el Contrato N°0010-2024-MDNI-GM
Adjudicacion Simplificada N°008-2024-GM-MDNI-1/ para la contratacién de Servicio de Consultoria de
Obra para la Elaboracién de Expediente Técnico del Proyecto denominado: “AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO DE
CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, DE LA PROVINCIA DE CANETE, DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2648182, celebrado entre la Municipalidad Distrital de
Nuevo Imperial y el Consorcio J&J, la misma que establecfa en la CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO:

Elaboracién _del ggpediente Técnico del proyecto denominado: “AMPLIACION DEL
\k §ERVI§IQ DE ATENQIQN DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO DE

tggNTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, DE LA PROVINCIA DE CANETE, DEL
. DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2648182, y cuyo Monto Contractual asciende a
: $/65 000.00 (Sesenta y Cinco Mil con 00/100 Soles) a todo costo que incluye todos los impuestos de
e ‘Ley, con 45 dias calendarios el plazo de ejecucion.

Que, con Carta N°010-2024/RSA-RC-CI&J de fecha 03 de octubre del 2024, el Sr. Renson
Sedano Antezana, en su calidad de Representante Comin del CONSORCIO J&J, solicita la Resolucién
g/ del Contrato N°0010- 2024-MDNI—GM que tiene por objeto la elaboracién del expediente técnico del
proyecto denominado: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL
PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, DE
LA PROVINCIA DE CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2648182, fundado en
m razén de la imposibilidad de ejecucién del objeto del citado contrato, por la incompatibilidad referido a

°%\os entregables, sefialado en la cldusula cuarta del Contrato N°0010-2024-MDNI-GM resultan
sdlscordante con lo senalado en el Articulo 27° del Decreto Supremo N°24-2016 que aprueba el

H

aprobado por la unldad ejecutora, previa opinién favorable de la autoridad samtarla del pliego

correspondiente, sin embargo, conforme se puede apreciar dicha condicién difiere respecto a las

circunstancias, sefialado en las tres (03) condiciones de pago - entregable sefialado en la Clausula
t’“‘ ~Cuarta del Contrato N°0010-2024-MDNI-GM, que no solo compromete el pago, sino al cumplimiento de
v 3 objeto, dado que en principio para la aprobacién del expediente técnico no considera la opinion
o ,m\( ey /r fﬁvorable de la autoridad sanitaria, solos para los efectos del tercer pago.

':z:@"’ Que, mediante Informe N°151-2024-MDNI/SGOPLI/FLG de fecha 11 de diciembre del 2024, la
Sub Gerencia de Obras Plblicas y Liquidaciones, recomienda y otorga conformidad técnica a la
Resolucién de Contrato N°0010-2024-MDNI-GM devenido del proceso de seleccién de Adjudicacién

.. Simplificada N°008-2024-CS- MDNI-1, para el servicio de consultoria de obra consistente en la

; ""\laborac:on del expediente Técnico para el proyecto denominado: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
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ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA,
DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, DE LA PROVINCIA DE CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA” con CUI N°2648182, suscrito con el Consorcio J&3 de conformidad a lo sefialado en el Art.
164.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por causal de Caso Fortuito y Fuerza
Mayo, hecho sobreviniente al perfeccionamiento del Contrato, segun el marco normativo sefialado en
el Art. 165.2 literal b), y Art. 165.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Que, mediante Informe N°1268-2024-MDNI/GDUR de fecha 12 de diciembre del 2024, la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural recomienda la Resolucién del Contrato N°0010-2024-MDNI-GM
devenido del proceso de seleccidn de Adjudicacién Simplificada N°008-2024-CS-MDNI-1, para el servicio
de consultorfa de obra consistente en la elaboracién del Expediente Técnico para el proyecto
denominado: *AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO
DE SALUD PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL,
PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2648182, suscrito con el
" Consorcio J&J de conformidad a lo sefialado en ele Art. 164.4 del Reglamento de la Ley Contrataciones

- del Estado, por causal de Caso Fortuito y Fuerza Mayor, hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
Contrato, segin el marco normativo sefialado en el Art. 164.4, Art. 165.2 literal b), y Art. 165.3 del

Reglamento de fa Ley de Contrataciones.

/“ZZL s Que, con Memoréandum N°1032-2024-OGAF/MDNI de fecha 13 de diciembre de 2024, la Jefe
e T Oficina General de Administracion y Finanzas, solicitd Informe Técnico, a fin de tomar las acciones
yeyr° COr%spondientes de acuerdo a ley.
F)E ‘5,

.0 ) Que, mediante Informe N°652-2024-OLCPM-MDNI de fecha 16 diciembre de 2024 la Oficina de
. ¥ Ldglstica. Control patrimonial y Maestranza precisa que habiéndose detaliado el procedimiento segun o
ipulado en el Reglamento de la Ley N°30225, se hace mencién que con Informe N°151-2024-
MDNI/SGOLI/FLG el Sub Gerente de Obras Plblicas y Liquidaciones describe lo siguiente: “En este
contexto, se confiere sostenibilidad en fas inversiones en salud, el cumplimiento de las normas técnicas
de salud de infraestructura y equipamiento respecto a los criterios y requisitos de localizacion de terreno
onde se ejecuten nuevas edificaciones, los parametros urbanfsticos y edificatorios y la factibilidad de
*=3brvicios. En este correlativo lo sefialado en el Art. 27 del Decreto Supremo N°24-2016-5A que aprueba
| Reglamento del Decreto Legislativo N°1157, que aprueba la modernizacion de la Gestion de la
Inversién Pablica en Salud, en el extremo del expediente técnico que debe ser aprobado por la unidad
ejecutora, previa opinién favorable de la unidad sanitaria del pliego correspondiente (...), por lo que en
mcalidad de 6rgano Encargado de Contrataciones es razon de resolver el Contrato por caso fortuito en
' -0 "3 cumplimiento al Art. 164.4 y el Art. 165.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

: Que, con Informe N°0412-2024-OGAF/MDNI de fecha 18 de diciembre de 2024 la Oficina de
&%‘/Administracién y Finanzas, sefiala que en consideracién de los informes técnicos sefialado por la Sub
Gerencia de Obras Pfiblicas y Liquidaciones, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la Oficina de
Control Patrimonial y Maestranzas, se eleva la informacién a fin de resolver el Contrato N°011-2024-
MDNI-GM por la causal de caso fortulto y fuerza mayor, hecho sobreviniente del perfeccionamiento del
< GE Wi Contrato, segln el marco normativo sefialado en el Art. 164.4, Art. 165.2 literal b) y Art. 165.3 del
~a ~ZReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

whioow =] Que, mediante el Informe N°530-2024-OGAJ-MDNI de fecha 23 de diciembre de 2024, la Jefe de
b '*““‘;/fii;( Oficina General de Asesorfa Juridica de la entidad, sefialé en el numeral 2.14 de su informe que, de lo
{1~ expresado por el Consorcio se advierte que éste a través de la Carta N°010-2024/RSA-RC-CI8J de fecha
03 de octubre de 2024, ha sustentado el motivo de la resolucién del Contrato N°010-2024-MDNI-GM

.. devenido del proceso de seleccién de Adjudicacion Simplificada N°008-2024-CS-MDNI-1, para el servicio

e consultoria de obra consistente en la elaboracidn del Expediente Técnico para el proyecto
denominado: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO

E SALUD PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, DE LA
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PROVINCIA DE CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2648182, debido a las
discrepancias relacionada a lo sefialado en el Art. 27 del Decreto Supremo N°24-2016-SA que aprueba
el Reglamento del Decreto Legislativo N°1157, que precisa: "De Jos Insumos del Expediente Técnico —
Para la formulacion del expediente técnico se deberdn considerar los insumos que provienen de los
mecanismos previos. La programacion y el disefio arquitectdnico del expediente técnico serdn
desarrollados en funcion del programa arquitectonico del estudio de preinversion del proyecto. La
correspondencia del programa y el diseiio arquitectdnico del estudio de preinversion y el expediente
técnico deberd ser aprobada por la unidad ejecutora, previa opinion favorable de la autoridad
sanitaria del pliego correspondiente. Fl Programa arquitectonico es una lista de Jos ambientes de un
establecimiento de salud dimensionada en metros cuadrados (m?). Tiene como sustento los
resultados de un programa médico funcional y se organiza por la Unidad Productora de Servicios de
Salud (UPSS) y una Unidad Productora de Servicios (UPS). Adicionalmente, se considera un
porcentaje para circulacion y muros. El programa arquitectonico no considera las dreas externas
complementarias a la volumetria del proyecto”; normatividad que se condiciona a los entregables
“sefialados en la Clausula Cuarta del Contrato N°010-2024-MDNI-GM, comprometiendo asi el
2tumplimiento del pago por los servicios de consultorfa materia de contrato. Por lo que dicho evento
lextraordinario, imprevisible e irresistible, lo cual hace imposible de manera definitiva que pueda
“ continuar con la ejecucion del contrato. En su numeral 2.15; sefiala que: estando a que la ocurrencia

del caso fortuito o fuerza mayor detallada en los Informes Técnicos, se encuentra debidamente

acreditado; y, por tanto la consecuente imposibilidad de continuar con la ejecucion de las prestaciones

ontrato N° 010-2024-MDNI-GM devenido del proceso de seleccnon de Adjudicacién Simplificada
N°008-2024-CS-MDNI-1 para el servicio de consultorfa de obra consistente en la elaboracidn del
»Expediente Técnico para el proyecto denominado: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION
no DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO
NUEVO IMPERIAL, DE LA PROVINCIA DE CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con

las consideraciones expuestas CONCLUYO y OPINO en el numeral 3.1 que es: PROCEDENTE
RESOLVER el Contrato N°010-2024-MDNI-GM devenido del proceso de seleccién de Adjudicacion
@ﬁmphfcada N°008-2024-CS-MDNI-1 para el Servicio de Consultoria de obra consistente en la
° “q’;laboracaon del Expediente Técnico del Proyecto denominado: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
woe ATENCIéN DE SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA,

\_/ LIMA" con CUT N°2648182, suscrito con el CONSORCIO J&J, por Ia causal prevista en el numeral
164.3 del Articulo 164° del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el
e numeral 36.1 del Articulo 36° del TUO de la Ley; conforme a lo desarrollado en los informes emitidos
A}”_\y en el numeral 3.2 ENCARGAR a la oficina responsable, que comunique formalmente al Consorcio
, de la decisién adoptada por la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial, especificando los motivos

la sustentan.

j Que, teniendo en consideracién lo manifestado por las areas técnica, técnica - administrativa y
legal de la entidad, en los informes y documentos sustentatorios presentados y detallados en los
parrafos anteriores, en relacion a RESOLVER el Contrato N°010-2024-MDNI-GM.

Que, estando a lo expuesto, conforme a la causal prevista en el numeral 164.3 del Articulo 164°
del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 36.1 del Articulo
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36° del TUO de la Ley, y en uso de las facultades conferidas mediante Resolucién de Alcaldia N°339-
2023-MDNI/ALC de fecha 27 de diciembre de 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER DE FORMA TOTAL el CONTRATO N°010-2024-
MDNI-GM devenido del proceso de Adjudicacién Simplificada N°008-2024-CS-MDNI-1, suscrito en
fecha 05 de agosto de 2024, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL y el
CONSORCIO J&J para la Contratacién del Servicio de Consultoria de obra para la Elaboracién del
Expediente Técnico del Proyecto denominado: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AT ENCION DE
SALUD BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE
NUEVO IMPERIAL, DE LA PROVINCIA DE CANETE, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUL
N°2648182; por la causal prevista en el numerai 164.3 del Articulo 164° del Reglamento de La Ley de
Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 36.1 del Articulo 36° del TUO de la Ley;

conforme a lo desarrollado en los informes técnicos y legales emitidos.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR NOTARIALMENTE, la presente RESOLUCION al
CONSORCIO J&3, en su domicilio legal, sito en Jr. Los Granizos N°138 — HUANCAYO - JUNIN conforme
a lo establecido en el Articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

bl S ARTiCULO TERCERO.- REMITIR, a través de la Oficina de Logistica, Control Patrimonial y
*» /| Maestranza de la Entidad, las principales actuaciones administrativas al Organismo Supervisor de las
\f9/°° Contrataciones con el Estado — OSCE, para las acciones propias de su competencia.

LE % . , ,
/. w3 1 ;  ARTICULO CUARTO.- Hacer de conocimiento la presente disposicion a las areas pertinentes

de/}é unicipalidad Distrital de Nuevo Imperial para los fines correspondientes.

N
R
R

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

a

Miag. Edvii Badwin|Reyme kylion
GERERTE MURCIPAL
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